

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению

« 06 » марта 2018г.

Администрация
Красносельского района Санкт-Петербурга

« 03 » марта 2018г.


**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер АО «Юго-Западная ТЭЦ»
А.В.Чугин

« 30 » марта 2018г.

Заместитель главного инженера
по тепловым сетям и ЦТП ГУП «ТЭК СПб»

В.П.Фомин
« 16 » марта 2018г.

**ГРАФИК**

планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде
2018 года

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытания тепловых сетей, (дни)	Примечание
Юго-Западная ТЭЦ СПб, ул.Доблести, д.1,	17.05.2018 – 23.05.2018	7	-	15.05.2018	3	Отключение ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника в период 14-16.05.2018

Заместитель главного инженера по ТОиР АО «Юго-Западная ТЭЦ»

« 15 » марта 2018г.

А.Д.Давыдкин

Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»

« 19 » марта 2018г.

Ю.П.Голубев

Начальник Левобережного района филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»

« 16 » марта 2018г.

В.Ю.Маслов